

質問回答書

次の工事に関する質問に回答します。

工事名：R1徳土 徳島上那賀線 勝・坂本 トンネルLED照明設備工事

路線名等：徳島上那賀線

工事箇所：勝浦郡勝浦町坂本（新坂本トンネル）

番号	質問事項	回答
1	<p>CV複合ケーブルの納期ですが、五輪関連及び首都圏再開発などの対応もあり、どのケーブルメーカーも製作着手が来年度4月以降で未定であると電材業者から連絡がありました。</p> <p>このような状況の下、設計変更（複合ケーブルの中止・変更他）もしくは工期延伸予定はありますか。</p>	<p>徳島県土木工事共通仕様書の第1編 第1章・第1節・13ページ「4. 工期の延長」のとおり、工期変更協議を行うものとしますが、設計変更については、現段階で対象としておりません。</p>