

質 問 回 答 書

次の工事に関する質問に回答します。

令和3年6月25日

工 事 名：R3那土 山川海南線他（地藏谷橋他2橋）

那賀・沢谷 橋梁修繕工事（担い手確保型）

路線名等：（一）山川海南線他

工事箇所：那賀郡那賀町沢谷

番号	質問事項	回 答
1	<p>工期について</p> <p>7/9 開札ですと、7/23 日位が契約日と考えられます。</p> <p>この日から起算しますと、3/25迄では246日、約8.2ヶ月です。</p> <p>1月に工事高で1000万円をしなければならないのと、冬期には降雪もあり、工事一時中止をしなければならない事も考えられますので、工期延伸は可能なのでしょうか。</p>	<p>徳島県土木工事共通仕様書の第1編第1章・第1節・13ページ「4. 工期の延長」のとおり、工期変更協議を行うものとします。</p>