

## 質問に対する回答書（2回目）

工 事 名： 徳島県鳴門総合運動公園野球場改築工事のうち建築工事（4）

工事箇所： 鳴門市撫養町立岩（第4工区）

徳島県県土整備部営繕課

このことについては、次のとおりです。

番号	質 問 事 項	回 答
1	<p>図面番号A-176図の工程表に足場施工時期が明記されていませんが、どのタイミングで施工するものと考えればよろしいでしょうか。</p> <p>また、材料の納期、現場施工の所要日数間が不足する場合、工期の延伸は可能でしょうか。</p>	<p>足場施工時期は、RF大梁PS緊張後の屋根鉄骨期間と考えております。</p> <p>工期は、材料の納期・現場施工の所要日数を考慮した期間と考えております。</p>