見積参考資料

委託業務名 R1三耕　中山間　三野西部　藤黒集
落道工法検討業務

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な業務委託費の見積りのための一資料であり，委託契約を拘束するものではない。

| | |
|---|---|
| 事業名 | 中山間地域総合整備事業　三野西部 |
| 業務名 | Ｒ１三耕　中山間　三野西部　藤黒集落道工法検討業務 |

| 項　目　名 | 内　　容 |
|---|---|
| 事業主体名 | 西部総合県民局農林水産部（三好） |
| 事業名 | 中山間地域総合整備事業 |
| 地区名 | 三野西部 |
| 業務名 | Ｒ１三耕　中山間　三野西部　藤黒集落道工法検討業務 |
| 施工場所 | 三好市三野町太刀山 |
| | |
| 業務番号 | |
| 業務区分 | |
| 積算区分 | 当初積算 |
| 地域区分 | 徳島県 |
| 地区区分 | 三好１ |
| | |
| 工期 | |
| 積算体系年月 | 平成３１年８月 |
| 単価期適用年月 | 平成３１年７月―Ａ |
| 歩掛期適用年番号 | |
| 電力会社名 | |
| | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 中山間地域総合整備事業　三野西部 |
| 業務名 | Ｒ１三耕　中山間　三野西部　藤黒集落道工法検討業務 |

| 番号 | 項　目　名 | 規　　格 | 数　量 | 単位 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 設計業務費 | | | | | |
| | | | | | | |
| | ・設計業務価格 | | | | | |
| | ・消費税相当額（１０％） | | | | | |
| | | | | | | |
| | 業務内容 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 中山間地域総合整備事業　三野西部 |
| 業務名 | Ｒ１三耕　中山間　三野西部　藤黒集落道工法検討業務 |

| 項　目　名 | 内　　容 |
|---|---|
| 業務名 | |
| 業務区分 | |
| 積算区分 | |
| 積算体系区分 | 【設計業務】 |
| 工種区分 | 実施設計 |
| 工種体系区分 | |
| 工事工種体系年番号 | |
| 電力区分 | 低圧・業者持・１年未満 |
| 施工地域区分 | 補正なし |
| 週休２日補正 | 補正なし |
| 熱中症対策補正（現場管理費） | 0.00% |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 中山間地域総合整備事業　三野西部 |
| 業務名 | Ｒ１三耕　中山間　三野西部　藤黒集落道工法検討業務 |

| 項　目　名 | 数　量 | 単位 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 設計業務価格 | | | | |
| 2 ・業務原価 | | | | |
| 3 ・・直接原価 | | | | |
| 4 ・・・直接人件費 | 1.000 | 式 | | |
| 5 ・・・直接経費（電子成果品作成費） | 1.000 | 式 | | |
| 6 ・・その他原価 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 7 ・一般管理費等 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 中山間地域総合整備事業　三野西部 |
| 業務名 | Ｒ１三耕　中山間　三野西部　藤黒集落道工法検討業務 |

| 工　種　名　称 | 数　量 | 単位 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 直接人件費内訳 | | | | |
| | | | | |
| 直接人件費 | 1.000 | 式 | | |
| | | | | |
| ・直接人件費 | 1.000 | 式 | | |
| ・・直接人件費 | 1.000 | 式 | | |
| ・・・ 設計作業費 | 1.000 | 式 | | |
| ・・・ 打合せ | 1.000 | 式 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 中山間地域総合整備事業　三野西部 |
| 業務名 | Ｒ１三耕　中山間　三野西部　藤黒集落道工法検討業務 |

| 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 直接人件費 | | | | | |
| ・直接人件費 | 1.000 | 式 | | | |
| ・・直接人件費 | 1.000 | 式 | | | |
| ・・・ 設計作業費 | 1.000 | 式 | | | 1 式当たり |
| 実施設計 擁壁・補強土壁(Ⅱ)<br>補強土(ﾃｰﾒｱﾙﾒ･多数ｱﾝｶｰ式擁壁等),1 | 1.000 | 箇所 | | | 単Ａ<br>Ｓ単　1号 |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| ・・・ 打合せ | 1.000 | 式 | | | 1 式当たり |
| 打合せ（設計業務基準日額）<br>一般工種,,,,,, | 2.000 | 回 | | | 単Ａ<br>Ｓ単　2号 |
| 打合せ（設計業務基準日額）<br>一般工種,,,,,, | 1.000 | 回 | | | 単Ａ<br>Ｓ単　3号 |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 中山間地域総合整備事業　三野西部 |
| 業務名 | Ｒ１三耕　中山間　三野西部　藤黒集落道工法検討業務 |

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊ | | | | | |
| | 実施設計 擁壁・補強土壁(Ⅱ) | | 箇所 | | 1.000 箇所 | 当たり算出 |
| | 実施設計 擁壁・補強土壁(Ⅱ)<br>補強土(ﾃｰﾒｱﾙﾒ･多数ｱﾝｶｰ式擁壁等),1 | | | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0 | |
| | 1)設計工種区分<br>2)使用する断面数 | 補強土(ﾃｰﾒｱﾙﾒ･多数ｱﾝｶｰ式擁壁等)<br>1 | | | | |
| | 3)1.設計計画<br>4)2.設計条件確認 | 計上する<br>計上する | | | | |
| | 5)3.構造計算<br>6)4.設計図 | 計上する<br>計上する | | | | |
| | 7)5.数量計算<br>8)6.照査 | 計上する<br>計上する | | | | |
| | 9)7.点検取りまとめ<br>10)1個別補正設計計画 | 計上する | | | | |
| | 11)2個別補正設計条件確認<br>12)3個別補正構造計算 | | | | | |
| | 13)4個別補正設計図<br>14)5個別補正数量計算 | | | | | |
| | 15)6個別補正照査<br>16)7個別補正点検取りまとめ | | | | | |
| | 主任技師<br>内業 | | 人 | | | |
| | 技師（Ａ）<br>内業 | | 人 | | | |
| | 技師（Ｂ）<br>内業 | | 人 | | | |
| | 技師（Ｃ）<br>内業 | | 人 | | | |
| | 技術員<br>内業 | | 人 | | | |
| | 合　　計 | | | | | 算出数量<br>1.000 箇所 |
| | 単　　価 | | 箇所 | | | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 中山間地域総合整備事業　三野西部 |
| 業務名 | Ｒ１三耕　中山間　三野西部　藤黒集落道工法検討業務 |

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 電算機使用料 | 0.020 | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊ | | | | | |
| | 打合せ（設計業務基準日額） | | 回 | | 1.000 回 | 当たり算出 |
| | 打合せ（設計業務基準日額）<br>一般工種,,,,,, | | | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0 | |
| | 1)設計工種<br>2)打合せ | 一般工種 | | | | |
| | 3)設計用主任技師人数<br>4)設計用技師(A)人数 | | | | | |
| | 5)設計用技師(B)人数<br>6)設計用技師(C)人数 | | | | | |
| | 7)打合せ日数<br>8)往復移動日数 | | | | | |
| | 主任技師 | | 人 | | | |
| | 技師（A） | | 人 | | | |
| | 合　　計 | | | | | 算出数量<br>1.000 回 |
| | 単　　価 | | 回 | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊ | | | | | |
| | 打合せ（設計業務基準日額） | | 回 | | 1.000 回 | 当たり算出 |
| | 打合せ（設計業務基準日額）<br>一般工種,,,,,, | | | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0 | |
| | 1)設計工種<br>2)打合せ | 一般工種 | | | | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 中山間地域総合整備事業　三野西部 |
| 業務名 | Ｒ１三耕　中山間　三野西部　藤黒集落道工法検討業務 |

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3)設計用主任技師人数<br>4)設計用技師(A)人数 | | | | | |
| | 5)設計用技師(B)人数<br>6)設計用技師(C)人数 | | | | | |
| | 7)打合せ日数<br>8)往復移動日数 | | | | | |
| | 技師（A） | | 人 | | | |
| | 技師（B） | | 人 | | | |
| | 合　　計 | | | | | 算出数量<br>1.000 回 |
| | 単　　価 | | 回 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |


業務箇所 L=140m
1号L型側溝 L=68.90m
2号L型側溝 L=8.60m
1号L型側溝 L=31.80m
2号L型側溝 L=25.70m
1号L型側溝 L=38.50m
ガードレール(Gr-C-4E) L=116.00m
ガードレール(Gr-C-4E) L=54.00m
2号重力式擁壁 L=11.40m
ジオテキスタイル補強土擁壁 L=116.00m
鋼線補強土擁壁 L=54.00m
2号横断側溝 L=5.50m
2号横断側溝 L=5.50m
2号横断側溝 L=5.40m
NO.28
NO.29
NO.30
NO.31
NO.32
NO.33
NO.34
NO.35
NO.36
NO.37
NO.38
NO.39
NO.40
NO.41
NO.42
NO.43
IP.23
IP.25
IP.26
IP.27
IP.28
IP.29
IP.31
IP.32
IP.34
IP.35
IP.36
IP.37