# 農林土木委託業務特記仕様書

**（共通仕様書の適用）**

**第１条**　本業務は，徳島県農林水産部「徳島県農林土木設計業務共通仕様書　平成２３年５月」，「徳島県農林土木測量業務共通仕様書　平成２３年５月」，「徳島県農林土木地質及び土質調査業務共通仕様書　平成２３年５月」及び徳島県県土整備部「用地調査等共通仕様書」に基づき実施しなければならない。

２　ただし，共通仕様書の各章における「適用すべき諸基準」で示された示方書，指針等は改定された最新のものとする。なお，業務途中で改定された場合はこの限りでない。

**（共通仕様書の変更・追加事項）**

**第２条**　「徳島県農林土木設計業務共通仕様書　平成２３年５月」，「徳島県農林土木測量業務共通仕様書　平成２３年５月」，「徳島県農林土木地質及び土質調査業務共通仕様書　平成２３年５月」に対する【変更】及び【追加】仕様事項は，徳島県ホームページ（農林水産基盤整備局農山漁村振興課のページ）に掲載している各業務の「共通仕様書【変更・追加事項】」のとおりとする。なお，入札公告日又は指名通知日における最新のものを適用するものとする。

**（共通仕様書の読み替え）**

**第３条**　「徳島県農林土木設計業務共通仕様書　平成２３年５月」，「徳島県農林土木測量業務共通仕様書　平成２３年５月」，「徳島県農林土木地質及び土質調査業務共通仕様書　平成２３年５月」において，「徳島県電子納品運用ガイドライン【農林土木事業設計業務編】」とあるのは，「徳島県電子納品運用ガイドライン【農林土木設計等業務編】」と，読み替えるものとする。

**（成績評定の選択制(試行)）**

**第４条**　当初業務委託料（税込み）が１００万円を超え５００万円未満の農林土木工事に係る測量，設計，試験及び調査の委託業務（建物調査，不動産鑑定，森林整備，現場施工管理等の委託業務は除く）は，別に定める「委託業務における成績評定の選択制の取扱い（試行）」を適用する。

２　前項の対象業務の受注者は，契約時，評定の実施の意向について，「委託業務成績評定に関する意向確認書」を発注者契約担当に提出しなければならない。

３　履行途中の評定の意向変更は原則認めないこととする。ただし，成績評定を希望した場合において，完了時，変更契約により業務委託料（税込み）が１００万円以下となった場合は，評定は行わないものとする。

委託業務における成績評定の選択制の取扱い（試行）
https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/sangyo/nogyo/5023580/

**（ウィークリースタンス）**

**第５条**　本業務は，ウィークリースタンス（受発注者で１週間のルール（スタンス）を目標として定め，計画的に業務を履行する）の対象業務であり，次の各号に取り組まなければならない。

（１）ウェンズデー・ホーム（水曜日は定時の帰宅を心がける。）

（２）マンデー・ノーピリオド（月曜日（連休明け）を依頼の期限日としない。）

（３）フライデー・ノーリクエスト（金曜日（連休前）に依頼をしない。）

２ 前項第１号は必ず実施するものとし，第２号及び第３号についてはどちらか一方は必ず実施しなければならない。なお，前項第１号から第３号に加えて別の取組を行うことを妨げない。

３ ウィークリースタンスとして取り組む内容は，初回打合せ時に受発注者の協議によって決定する。決定した内容は打合せ記録簿に整理し，受発注者間で共有する。

４ 受発注者は，中間打合せ等を利用して取り組みのフォローアップ等を行わなければならない。

５ ウィークリースタンスの取組は,業務の進捗に差し支えない範囲で実施する。

**（業務スケジュール管理表）**

**第６条**　本業務は，円滑な業務の実施と品質の向上を図るために，受発注者の役割分担の明確化と懸案事項や業務スケジュールを共有する，業務スケジュール管理表を作成しなければならない。

２　受注者は，業務スケジュール管理表を初回打合せ後速やかに提出するものとし，中間打合せ時等，必要に応じて修正をするものとする。

徳島県HP　https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/sangyo/nogyo/2015070800045

**（Ｗｅｂ会議【受注者希望型】）**

**第７条**　本業務は，建設ＤＸによる業務の効率化を目的とした「Ｗｅｂ会議（受注者希望型）」の対象業務であり，別に定める「Ｗｅｂ会議実施要領」を適用する。

２　受注者は，Ｗｅｂ会議の実施を希望する場合は，業務着手時の打合せにおいて発注者と協議し，実施の範囲等を決定するものとする。

Ｗｅｂ会議実施要領

徳島県HP　https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/sangyo/nogyo/5046921/

**（用地調査等共通仕様書の読み替え）**

**第８条**　「用地調査等共通仕様書」の第１条第１項中「徳島県県土整備部」とあるのは「徳島県農林水産部」と，第２条第４号中「第32条第２項」とあるのは「第33条第２項」と，第４条第１号，第51条第１項，第55条及び第59条第３項中「国土交通省公共測量作業規程」とあるのは「徳島県土地改良事業測量作業規程」と，第19条第４項中「第41条に定める瑕疵担保の期間」とあるのは「第55条に定める契約不適合責任期間」と，第21条第４項中「第32条第２項」とあるのは「第33条第２項」と，第22条第１項中「第30条第１項」とあるのは「第31条第１項」と，第54条第１項中「徳島県公共測量作業規程」とあるのは「徳島県土地改良事業測量作業規程」と，それぞれ読み替えるものとする。

**（本業務の特記仕様事項）**

**第９条**　本業務における特記仕様事項は，別紙のとおりとする。

# R4波耕　河川応急　若松　実施設計業務　特記仕様事項(別紙)

● 設計業務

［実施設計］【頭首工】を適用

既存実施設計を十分活用可能であることから、補正率を0.2とする。

| 作業項目 | 作業内容 | 本業務<br>実施有無 |
|---|---|---|
| 施工計画 | 本体工事、仮設工事、工程計画について詳細な施工計画を作成する。<br><br>主に護床ブロックの製作・据付の検討(ヤード、時期含む)し，地元関係者との調整を行いつつ詳細な施工計画を作成する。 | ○ |
| 照査 | 照査計画に基づき、業務の節目毎に照査を実施し、照査報告書の作成を行う。 | ○ |
| 点検取りまとめ | 作業項目の成果物の点検、取りまとめ及び報告書の作成を行う。 | ○ |

● 関係機関協議

既往成果をもとに、関係機関打合せ協議を行う。

| 作業項目 | 作業内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 関係機関<br>打合せ協議 | 打合せ、関係機関打合せ協議には、打合せ議事録の作成時間及び移動時間を含む。(関係機関打合せ協議は、河川協議を見込んでいる)<br><br>関係機関打合せ協議の回数は、1機関あたり1回程度とする。 | 県土整備部<br>設計業務歩<br>掛を適用 |
| 河川協議資料作成 | 既存資料を修正・活用し作成する。 | |

● 用地調査

施工ヤードとして借地が必要となる用地の調査を行う。

| 作業項目 | 作業内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 現地踏査 | 現地の状況把握，範囲の確認等 | |
| 転写連続図作成 | 公図の編集,土地借用予定線の記入,製図(トレース) | |
| 面積計算 | 座標法または数値三斜法による面積計算 | |

● 用地測量

施工ヤードについて、工事完了後の復元の根拠として現地状況の測量を行う。

| 作業項目 | 作業内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 作業計画 | 路線測量の計画を立てる。 | |
| 横断測量 | 田畑の現地形状を調査する。 | |

業務スケジュール管理表

# 業務スケジュール管理表

更新日　2022年5月1日

| | |
|---|---|
| 業　務　名 | |
| 受　注　者 | |
| 契　約　額（消費税込み） | |
| 主 た る 工　種 | |
| 業　種　区　分（複数選択可） | |
| 履　行　期　間 | ～ |
| 管 理 技 術 者 | |
| 照 査 技 術 者 | |
| 担 当 技 術 者 | |

| | |
|---|---|
| 現 在 の 状 況 | |
| 次 回 打 合 せ | |

【スケジュール管理表への意見・改善点等】
（自由記述）

| 作業項目 | | | 2022 年 | | | 2022 年 | | | 2022 年 | | | 2022 年 | | | 2022 年 | | | 2022 年 | | | 2022 年 | | | 2022 年 | | | 2022 年 | | | 2022 年 | | | 2023 年 | | | 2023 年 | | | 2023 年 | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4 月 | | | 5 月 | | | 6 月 | | | 7 月 | | | 8 月 | | | 9 月 | | | 10 月 | | | 11 月 | | | 12 月 | | | 1 月 | | | 2 月 | | | 3 月 | | | |
| | 上旬(～10日),中旬(11～20日),下旬(21日～) | | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | |
| 関連業務 | 測量 | 計画 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 地質調査 | 計画 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受注者 | 照査◇、照査報告◆ | 計画 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 設計計画(現地踏査等含む) | 計画 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 基本事項の確定 | 計画 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 設計条件の整理・確認 | 計画 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 設計条件の確定（第1回照査報告） | 計画 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 計画 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 計画 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 計画 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 計画 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 計画 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 報告書作成・設計成果とりまとめ | 計画 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 成果照査・納品 | 計画 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受注者・発注者 | 設計協議 | 計画 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合同現地踏査 | 計画 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 関係機関協議（受発注者合同） | 計画 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 工事連携会議（三者会議等） | 計画 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 発注者 | 基本条件の整理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 既往成果等の貸与 | 計画 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 測量成果の貸与 | 計画 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 地質成果の貸与 | 計画 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 現状の問題・課題整理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 巡視点検結果の貸与 | 計画 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 関係機関協議（発注者単独） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 協議の実施 | 計画 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 協議結果の提示 | 計画 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |