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【撤去要領】

歩道部
 1.張り出し部はL=2.0m程度のブロックに25t吊りラフテレーンクレーンで吊った状態で、
   橋軸・直角方向共、ワイヤーソー切断した後吊り出し、直接処理施設へ運搬する。
 2.床版を橋軸・直角方向共、L=2.0m程度のブロックにカッター切断し、25t吊りラフテレ
   ーンクレーンにて吊り出しを行う。(Wmax=1.36t)
 3.ダンプトラックにて直接処理施設へ運搬する。
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(主)鳴門池田線

R2三土　鳴門池田線(明治橋)　東・昼間
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【撤去要領】
歩道部
 1.主桁と横桁を分割し、100t吊りトラッククレーンにて吊り出しを行う。

RCT桁
 1.張り出し部はL=4.0m以下のブロックに100t吊りトラッククレーンにて吊った状態でワイヤーソー切断し
   直接処理施設へ運搬する。
 2.床版をワイヤーソーにて橋軸方向に一次切断後、100t吊りトラッククレーンにて吊り出しを行う。(Wmax=18.36t)
 3.クレーン横でワイヤーソーによる二次切断を行う。(Wmax=3.94t)
 4.ダンプトラックにて処理施設へ運搬する。

PCI桁
 1.桁間をワイヤーソーにて橋軸方向に一次切断後、100t吊りトラッククレーンにて吊り出しを行う。(Wmax=19.40t)
 2.クレーン横でワイヤーソーによる二次切断を行う。(Wmax=3.99t)
 3.ダンプトラックにて処理施設へ運搬する。
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橋梁撤去工事(6)

三好郡東みよし町昼間(明治橋)(第6分割)

（参考図）
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工事名

路線名等

工事箇所

図面名

縮 尺

会社名

事業者名

図面番号

上部構造撤去要領図(参考図)

/

徳島県西部総合県民局　県土整備部<三好>

図　示 3

(主)鳴門池田線

R2三土　鳴門池田線(明治橋)　東・昼間

上部構造撤去要領図(参考図)

上部構造撤去フロー

25t吊
ラフテレーンクレーン

・・・歩道部

・・・車道部　PCI桁

・・・車道部　RCT桁

　凡例　

100t吊
油圧式トラッククレーン

歩道部製作高欄撤去1.

・張出床版部

落橋防止構造撤去

床版撤去

主桁転倒防止工設置

主桁、横桁撤去

・中間床版部

車道部Gr撤去

主桁転倒防止工設置

主桁撤去

支承の縁切り

5.

4.

10.

16.

15.

13.

3.

14.

8.

10.

7.

9.

11.

伸縮装置縁切り工

支承の縁切り

下部構造撤去

6.

伸縮装置縁切り工

PCI桁切断12.

4.

6.

落橋防止構造撤去

床版切断

伸縮装置縁切り工

支承の縁切り

17.

張出床版部切断・撤去

主桁撤去

2. As舗装版撤去

As舗装版撤去2.

START

10.　支承の縁切り(PCI桁)
10.　支承の縁切り(RCT桁)
11.　伸縮装置縁切り工

5.　支承の縁切り

6.　伸縮装置縁切り工 ※横桁は切断し、主桁と分割して搬出する。

歩道部ブロック解体概念図 S=1:50

橋梁撤去フロー図 S=1:60

STEP1

STEP2

STEP3

STEP4

STEP5

STEP6

橋梁撤去工事(6)

三好郡東みよし町昼間(明治橋)(第6分割)

（参考図）

ワイヤソー切断

ワイヤソー作業前貫通孔 コンクリートカッターによる切断

吊孔

15mm

ワイヤソー作業前貫通孔

ワイヤソー切断

ワイヤソーによる切断

2.As舗装版撤去

4.落橋防止構造撤去

3.主桁転倒防止工設置

7.床版部撤去

13.主桁・横桁分割撤去

1.歩道部製作高欄撤去

8.車道部Gr撤去

14.主桁撤去

12.PCI桁切断

9.主桁転倒防止工設置

16.床版切断

15.張出床版部撤去

17.主桁撤去


