
令和８年６月２９日

：Ｒ８警施　徳島県警察本部ヘリコプターテレビシステム地上設備改修工事（着指）

：徳島市万代町２丁目５番地１ほか１２か所

徳島県警察本部警務部会計課

このことについては、次のとおりです。

質　　疑　　事　　項 回　　答

質問に対する回答書

工 事 名

工 事 箇 所

番号

天候の不良等、受注者の責めに帰することができない事
由により、工期内に工事が完成できない場合であって、
発注者が必要と認めるときは、契約書に基づいて対応し
ます。

ヘリコプターテレビシステムの運用停止期間は、令和９
年10月頃から同年12月頃を想定していますが、工事の施
工時期は発注者との協議によることとします。

機器の製作期間が、約15ヶ月程必要になります。その日
程を考慮すると施工時期は、令和10年1月から3月の期間
になると見込んでおります。つきましては、天候不順等
の不可抗力により期間内の施工が困難となった場合、工
期の延伸（変更）に関する協議をご相談することは可能
でしょうか。

機器の撤去および更新にあたり、約1ヶ月間の停波（運
休）期間が発生いたします。この期間中はヘリテレシス
テムが使用不可となりますが、運用上支障はございませ
んでしょうか。
また、不都合がある場合、停波期間（時期）について指
定やご要望がございましたらご指示ください。

同上となります。

映像信号の入出力の設計条件はSDIとなっていますが、付
図：総合系統図(参考)では12G/HD-SDIと表記されている
ので、12G/HD-SDIに対応するタイトル部が必要と解釈す
るべきでしょうか？
12G-SDIからHD-SDIへ変換して入力する系統でも良いで
しょうか？

操作装置の中で点線の位置情報表示装置への入力信号は
HD-SDI[POS-A]と記載されていますが映像分配部の入力は
12G/HD-SDI[POS-A]です。これは12G-SDI[POS-A]はHD-
SDI[POS-A]へ変換する必要があると解釈するべきでしょ
うか？

伝送路１向けインターフェースは４線式アナログ回線の
設計条件ですが、図番：本－３では、操作装置と複合多
重化装置間はLANケーブルのみの接続になっています。付
図では特に表記されていませんが、４線式アナログ回線
用のケーブルが２系統必要と解釈するべきでしょうか？

映像信号の入出力の設計条件はSDIとなっていますが、付
図：総合系統図(参考)では12G/HD-SDIと表記されている
ので、12G/HD-SDIに対応するエンコーダ／デコーダが必
要と解釈するべきでしょうか？12G-SDIからHD-SDIへ変換
して入力する系統でも良いでしょうか？

７階Ｆ室に設置しているL2SWの航空隊向けの設定を指定
保守業者に依頼し、実施することとあります。指定保守
業者の窓口をご紹介ください。

お見込みのとおり12G/HD-SDIに対応するタイトル部が必
要となります。なお、12G-SDIからHD-SDIへ変換して入力
する系統でも構いません。

現用の位置情報表示装置への入力信号はHD-SDI[POS-A]で
あるため、お見込みのとおり12G-SDI[POS-A]はHD-
SDI[POS-A]へ変換する必要があります。

お見込みのとおり４線式アナログ回線用のケーブルが２
系統必要となります。

お見込みのとおり12G/HD-SDIに対応するエンコーダ／デ
コーダが必要となります。なお、12G-SDIからHD-SDIへ変
換して入力する系統でも構いません。

指定保守業者のお問い合わせ先は次のとおりになりま
す。
　NECフィールディング(株)
　　西日本インテグレーション統括部
　　中四国営業部　営業第一課
　　担当：田村 様
　　　　  携帯:090-1575-9678
　　　　　Mail:kazuyuki-tamura@nec.com
　【徳島オフィス】
　　徳島県徳島市徳島町二丁目１９番１号
　　　あいおいニッセイ同和損保徳島ビル　４階
　【香川オフィス】
　　香川県高松市今里町６番地１７
なお、設定作業は有償となりますので費用の確認につき
ましてもお問い合わせをお願い致します。
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本部庁舎からの映像、音声を受信できるようL2SWの設定
を指定保守業者に依頼し、実施することとあります。指
定保守業者の窓口をご紹介ください。
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お見込みのとおり既設と同等の形状のアンテナを設置す
ることで荷重や風圧力に関する鉄塔等の構造上の安全性
は確保されているものと考えています。
なお、これを踏まえ、アンテナ等の機器は、仕様書記載
の規格を満たす機器を選定するとともに、固定方法等に
関する構造上の安全性を証明する資料を提出し、承諾を
受けることとしてください。

本工事におけるアンテナ更新においては、既設と同等の
アンテナを新設する計画となっております。これに伴
い、既設鉄塔の強度計算（耐荷重検討等）につきまして
は、既に設計段階で検討済みでしょうか。あるいは、受
注者側にて改めて強度計算（検討書の作成等）を実施す
る必要があるか、ご指示ください。
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