

# 現場説明書(令和7年10月1日以降適用)

工事名:R8吉土 石井引田線(六条大橋) 上板・下六條 橋梁歩道工事(2)(着選)

## 工 程

### 1 他工事等との調整(対象 有)

- 1 同一橋梁において、別途「橋梁補修工事」及び「橋梁歩道工事」を発注予定である。本工事は、橋梁補修工事と吊足場の共有を予定していることから、関連工事と綿密に施工計画の調整を行い、施工しなければならない。
- 2 本工事区間における床版製作については、橋梁補修工事での地覆切断後、現地測量を行った上で製作を行うこと。なお、床版架設については、橋梁補修工事完了後の令和9年8月初旬から2、3、4分割の順に施工することを予定している。橋梁補修工事完了の際には、速やかに現場管理を引継ぐこと。

### 2 施工の制限(対象 無)

### 3 作業時間帯(対象 有)

本工事の作業時間帯は、下記に示すとおりとする。なお、関係機関等との調整の結果、作業時間帯に変更が生じた場合は、速やかに監督員と協議するものとする。

工種	種別	時間帯	期間
架設工1式		21時～5時	

なお、本工事の施工にあたり、関係機関・自治体等から時間的制約条件を付された場合は、速やかに監督員と協議するものとする。

### 4 工事履行報告書(対象 有)

監督員が工程を把握し必要に応じて工事促進の指示を行う必要があるため、設計図書に基づき工事履行報告書を作成するものとする。

### 5 その他(対象 無)

## 用地関係

### 1 ブロック製作ヤード(対象 無)

### 2 仮置ブロック(対象 無)

## 支障物件

受注者は、工事着手前に必ず工事施工箇所の支障物件について確認し、監督員に「支障物件確認書(現場着手時)」を提出し、監督員の確認を受けた後、工事に着手すること。

### 1 支障物件の事前調査(対象 無)

### 2 支障物件の撤去(対象 無)

### 3 立木の置き場所(対象 無)

### 4 その他(対象 無)

## 公害対策

### 1 事業損失防止対策(対象 無)

### 2 濁水処理(対象 無)

### 3 低騒音型・低振動型建設機械(対象 無)

### 4 六価クロム溶出試験(対象 無)

## 安全対策

# 現場説明書(令和7年10月1日以降適用)

工事名:R8吉土 石井引田線(六条大橋) 上板・下六條 橋梁歩道工事(2)(着選)

## 1 交通安全施設等(対象 有)

交通安全施設等について、関係者との協議により、通常想定される施設等と大幅に異なる場合には監督員と協議を行って実施するものとし、必要と認められる経費については変更契約できるものとする。

## 2 交通誘導警備員(対象 有)

本工事の交通誘導警備員は次のとおり見込んでいる。なお、警察等との協議により変更が生じた場合は別途協議するものとする。

必要日数	30日 夜間
交通誘導警備員A	30人(交替要員無し)
交通誘導警備員B	90人(交替要員無し)

## 3 足場通路等からの墜落防止措置(対象 有)

高さが2m以上の箇所で作業を行う場合は、墜落防止に留意し、作業日毎に「墜落防止チェックシート」を活用して点検を行い、その記録を保管すること。

## 4 建設用防護管(対象 無)

### 建設副産物

#### 1 建設発生土の利用(対象 無)

#### 2 建設発生土の搬出(対象 無)

#### 3 再生利用のための建設副産物の搬出(対象 無)

#### 4 最終処分のための建設副産物の搬出(対象 無)

#### 5 建設汚泥の自工事現場内における再生利用(対象 無)

#### 6 建設汚泥の中間処理方法等(対象 無)

#### 7 建設汚泥処理土の利用(対象 無)

#### 8 建設汚泥処理土の搬出(対象 無)

#### 9 剥ぎ取り表土の利用(対象 無)

#### 10 一般廃棄物の搬出(対象 無)

#### 11 根株等の利用(対象 無)

#### 12 根株処理工の出来高の算出(対象 無)

### 工 事 用 道 路

#### 1 工事用道路等の補修(対象 無)

### 仮 設 備

#### 1 床掘(対象 無)

#### 2 鋼矢板等の打込引抜工法(対象 無)

#### 3 仮設防護柵工(対象 無)

#### 4 仮締切り(土留)(対象 無)

# 現場説明書(令和7年10月1日以降適用)

工事名:R8吉土 石井引田線(六条大橋) 上板・下六條 橋梁歩道工事(2)(着選)

5 鋼矢板二重締切(対象 無)

6 水替施設(対象 無)

7 異常出水の処置(対象 無)

## その他

1 図面の電子納品(対象 有)

本工事で提供する発注図面は、CADデータ(SFC形式)であるため図面を電子納品の対象とする。なお、発注図面については次のとおりである。

CAD製図基準に準拠していない。

2 標準断面図板設置の省略(対象 無)

※(対象 無)の場合は、標準断面図板の設置が必要である。

3 しゅん工標設置の省略(対象 無)

※(対象 無)の場合は、しゅん工標の設置が必要である。

4 施工計画書(対象 有)

受注者は、徳島県土木工事共通仕様書1-1-1-5の規定に基づき、施工計画書を監督員に提出しなければならない。

※受注者は、当該項目の対象の有無に関わらず、低入札価格調査制度の低入札価格調査基準価格を下まわって落札した工事(低入札工事)においては、施工計画書を監督員に提出しなければならない。

5 同一の場所において施工する工事同士の現場代理人の兼務(対象 有)

本工事は、同一橋梁上の「橋梁歩道工事」と同じ現場代理人を配置することができる。ただし、現場代理人の兼務できる工事は2件までとする。

※現場代理人の兼務については、同一の場所において施工する工事同士の兼務のほか、仕様書に記載された要件を全て満たす場合についても兼務を認めている。

6 三者会議※(対象 有)

本工事は、三者会議対象工事とする。

三者会議の開催は、工事着手前に実施し、施工条件の変更等の問題が生じた場合には必要に応じ、監督員と協議を行って、複数回開催することができる。

※「三者会議」とは、発注者と受注者と設計者の三者が一堂に会することにより、設計者の意図や施工上の留意点を受注者に的確に伝え、設計図書と現場との整合性を確認協議することにより、工事施行の円滑化と品質の確保を図ることを目的とし実施する。

なお、基礎杭や大規模仮設等専門性の高い工種を伴う工事では、施工者に専門工事業者(下請)の主任技術者を加え会議を実施する。

また、地質構造の複雑な箇所、地形の変化が大きい箇所等、特に地質情報の不確実性が高い現場における工事や地質技術者が参画することで当該工事の品質確保が図られると認められる工事では、地質技術者を参加させ会議を実施する。

7 コンクリートの単位水量の測定(対象 無)

8 セメント・モルタル吹付(対象 無)

9 水抜孔(対象 無)

10 種子吹付(対象 無)

11 植栽樹木の植え替え義務(対象 無)

12 使用材料の品質、規格、性能等(対象 無)

## 現場説明書(令和7年10月1日以降適用)

工事名:R8吉土 石井引田線(六条大橋) 上板・下六條 橋梁歩道工事(2)(着選)

13 LED道路・トンネル照明灯の品質、規格、性能等(対象 無)

14 使用材料の品質規格等(製品名表示)(対象 無)

15 県産木材の使用(県産木製型枠以外)(対象 無)

16 新技術の活用について(対象 無)

17 アスファルト舗装工事(施工途中の交通開放)(対象 無)

18 橋梁修繕工事(伸縮装置取替)(対象 無)

19 各種様式

各種様式については、下記徳島県ホームページよりダウンロードすること。  
<https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kendozukuri/kensetsu/7220049/>