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配管平面図 S=1/200

図面番号 　/

工事名

路線名等

工事箇所

縮　尺

会社名

事業者名

図面名

R 2企工　吉野川北岸工業用水道

今切第二配水支管接続口設置工事

－

徳島市川内町榎瀬

徳島県企業局

S = 1 / 2 0 0

配管平面図
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K形継ぎ輪 φ350

K形継ぎ輪 φ350

K形乙切管 φ350×1,500

K形短管1号         φ350

ソフトシール仕切弁 φ350

K形短管2号         φ350

 K形短管1号             φ350

 流量調整型 バタフライ弁 φ350

 K形短管2号              φ350

 メスネジアダプター    200A        

 1F短管(片ネジ)         φ200       

 ボール式補修弁        φ200×400L 

 フランジ短管          φ200×250L 

 不断水割丁字管(CIP用) φ350×φ200

 K形甲切管 φ350×4,500

メスネジアダプター    200A     

1F短管(片ネジ)         φ200     

ボール式補修弁        φ200×400L

フランジ短管          φ200×250L

不断水割丁字管(CIP用) φ350×φ200

施工延長 L=10.6m

実施設計図面
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メカニカル継手取外し  4口  ,  既設鋳鉄管切断(エンジンカッター使用)  1口
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砂巻

砕石埋戻(RC-30)

粒調砕石(RM-30)

機械掘削

掘　削 埋　戻

土工標準図
S=1:30

断 面 図

積立高 H=940

断 面 図

積立高 H=1,090

仕 切 弁 ボ ッ ク ス

仕 切 弁 ボ ッ ク ス

(円形4号/圧送管送水口部)

(円形4号/バタフライ弁)

断 面 図

仕 切 弁 ボ ッ ク ス

(円形2号/ソフトシール仕切弁)

積立高 H=710

弁栓類筺組立標準図
S=1:30

水圧式サポート
(調整長1,100～1,800)

S=図示

図面番号 　/
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工事箇所
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今切第二配水支管接続口設置工事

－

徳島市川内町榎瀬

徳島県企業局

S=図示

配管詳細図
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配管詳細図

流量調整型 バタフライ弁 φ350

K形甲切管 φ350×4,500

K形短管1号 φ350

K形短管2号 φ350

ボール式補修弁        φ200×400L 

K形継ぎ輪 φ350

K形乙切管 φ350×1,500
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ソフトシール仕切弁 φ350

K形短管2号         φ350
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不断水割丁字管(CIP用) φ350×φ200
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1,
20

0

メスネジアダプター    200A        

1,500 700 430 170 4,500 700 430 170

8,600

1,500 2,000 1,000

DIP(K)φ350×8.6m

250 1,500 250 750 2,500 750 750 2,500 750

1,
20

0

1,
20

0

K形継ぎ輪 φ350

K形乙切管 φ350×1,500
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舗装復旧工詳細図  S=図示

舗 装 構 成 図

再生クラッシャーラン
(RC-30)

(t=5cm) 仮復旧舗装(t=3cm)

管理道/車道部

粒調砕石(RM-30)

(AS t=10cm以下) 表層工 (密粒度AS) T=5cm

復 旧取壊し

影響幅 B≧300

平　面　図 舗装復旧工展開図
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表層工 (密粒度AS) T=5cm
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00
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S=1:50S=1:100

S=1:30

1

No 計算式 面積

1 (3.700＋3.700)÷2 × 10.600 39.220

合計 39.220

No 計算式 面積

1 3.700＋3.700 7.400

合計 7.400

舗装復旧面積 舗装切断工

図面番号 　/

工事名

路線名等

工事箇所

縮　尺

会社名

事業者名

図面名
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今切第二配水支管接続口設置工事

－

徳島市川内町榎瀬

徳島県企業局

S=図示

舗装復旧工詳細図  
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既設舗装版掘削 管路掘削幅

仮舗装版掘削(AS・t=3cm)

既設舗装版掘削(AS・t=5cm)

掘削(t=2cm)

舗装版切断工(AS・t=5cm)影響切

舗装版掘削工 舗装復旧工(車道・路肩)

不陸整正(補足材・RM-30)

30
50

再生密粒度As(TOP20mm)

プライムコ－ト PK-3(1.26L/m2 程度)

50

管路土工幅 1,400

300 10,000 300

10,600

舗装復旧工(車道・路肩)

実施設計図面



施工図 S=図示

管路施工手順　S=1/50

C.曲管・弁等を配置－D.管口蓋－E.矢板残置のまま埋戻

C.管蓋－D.矢板残置のまま埋戻

3日目　以降同工程繰り返し、施工出来た手前から矢板を引き抜き、大きく2スパンに分けた工事区間の施工を終了。
　

施工留意点
1.立坑ではなく、曲管が連続する管路施工として計画。
2.夜間の降雨・湧水によって掘削面が崩壊する危険が高く24時間掘削した状態を保持する工事の工法としては不適なため、毎日埋戻しを行う。
3.2～3日で施工可能と判断されるが、不測の事態に対して対応できる体制を整え、下記施工手順を参考に施工。

内水処理　S=1/25

A=0.02m2

1噴出水の処理　処理量0.02×200=4m3
水中ポンプ　200V　処理時間
2インチ　吐出量　0.2m3/min　20分
3インチ　吐出量　0.5m3/min　8分
4インチ　吐出量　1.0m3/min　4分

1噴出水の処理
2内水処理

2内水処理　処理量0.1×590-4=55m3
水中ポンプ　200V　処理時間
2インチ　吐出量　0.2m3/min　275分　5時間
3インチ　吐出量　0.5m3/min　110分　2時間
4インチ　吐出量　1.0m3/min　55分　1時間

図面番号 　/

工事名

路線名等

工事箇所

縮　尺

会社名

事業者名

図面名

R 2企工　吉野川北岸工業用水道

今切第二配水支管接続口設置工事

－

徳島市川内町榎瀬

徳島県企業局

S=図示

施工図
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1日目　A.掘削6m程度－B.矢板建込6m程度－

管口蓋

ラップ2m程度

2日目　A.残置矢板の間掘削－B.曲管・弁等を配置1m程度－

1
0
0

噴き出す面積

実施設計図面
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14tユニック4号サイフォンゲート横配置
1.制御盤・発電機吊り下ろし
2.樋門内へポンプ投入設置
3.法面上に大型土のう配置しステージ構築（法面上市道から投入）
3.排水ホース設置（下記図参考に絡まないように配置）

24tユニック東へ移動
1.接続口鉄蓋開閉
2.ホース連結
3.発電機・制御盤始動

R=10.6m

R=10.6m

発電機 制御盤
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