
小谷橋　水平力分担構造　施工手順図および施工注意事項 S=1:30

【施工手順】

　橋台の落橋防止システムの施工について，水平力分担構造の施工においては，十分な施工手順の立案が重要となる。

　次に設計段階での施工手順(案)を示す。ただし，現場では施工手順を再度確認すること。

STEP1. 足場工(吊り足場)施工

STEP2. 既設構造物の寸法確認および鉄筋探査を実施する。

STEP3. 既設構造物の寸法確認および鉄筋探査の結果を反映させて，芯出し調整(旧塗膜ケレン含む)および鋼桁孔明けを施工する。

STEP4. 鉄筋探査の結果を反映させて沓座拡幅構造のアンカー削孔を行う。A2橋台側は無収縮モルタルにより取付面を鉛直に調整後，アンカー削孔を行う。

STEP5. 主桁補強材，沓座前面ブラケットを取り付けた後，水平力分担構造を取り付ける。

STEP6. 主桁補強材および旧塗膜ケレン部の現場塗装を行う。

STEP7. 足場工(吊り足場)を撤去する。

STEP8. 完成。後片付け。

STEP2. 既設構造物の寸法確認および鉄筋探査 STEP4. 削孔，チッピング等 STEP5. ①主桁補強材取付 STEP5. ②沓座前面ブラケット取付 STEP6. 現場塗装

■ブラケットアンカー設置について

 1. 削孔前には，現地での寸法確認および鉄筋探査を実施すること。現地調査の結果を踏まえ，アンカー

  　削孔位置の決定を行う。

STEP1. 足場工(吊り足場)設置
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STEP5. ③水平力分担構造取付
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足場工計画図(端部塗装・水平力分担構造)
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小谷橋　下部工配筋調査結果図
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下部工配筋調査結果図
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