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 施 工 要 領 図 (1)
(5工区:ロ－プ伏工)

施工手順図
S=1:200

6.ロープ伏せ工　竣工

4.ロープ設置

5.部材取付

2.伐採、丁張

3.アンカー設置

仮設モノレール設置
（資材搬入）

仮設防護柵設置
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施工手順(案)

開口型落石防護網工

※施工に際しては時間通行規制を行う計画としている。
　また、施工手順や施工範囲は各種状況に応じて適宜変更すること。

7.測量、伐採、丁張

8.アンカー工・支柱建込
(支柱吊ロープで固定)

9.ロープ張設・金網設置
  ・金具類取付

3.アンカー設置

4.ロープ設置

5.部材取付

6.ロープ伏せ工　竣工

ロープ伏工

10.開口型落石防護網工
　　　　　竣工

2.伐採、丁張

1.準備工

11.工事竣工

工事名

路線名等

工事箇所

図面名

縮尺

会社名

事業者名

図面番号 /

徳島県美波県土整備事務所

海部郡美波町山河内

 施 工 要 領 図 (1)

S=図示
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仮設防護柵 標準H=2.0 L=30.0

仮設防護柵(簡易)

仮 設 工

1

Ｒ８波土　日和佐上那賀線
美波・山河内　法面対策工事

（主）日和佐上那賀線

参考図

5-1号

仮設防護柵

モノレール

ワイヤークリッフ゜12mm用ワイヤークリッフ゜12mm用ワイヤークリッフ゜12mm用ワイヤークリッフ゜12mm用

ワイヤーロープワイヤーロープワイヤーロープワイヤーロープ
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金網 φ3.2x50x50
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ワイヤーロープワイヤーロープワイヤーロープワイヤーロープ
金網 φ3.2x50x50

アンカー設置

ロープ設置

部材取付



 施 工 要 領 図 (2)
(5工区:落石防護網工)
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（中間張り出し：3.2m）

TADANO:GR-160N　アウトリガー3.2m張出
ブーム長さ

作業半径

6.50

定格総荷重

10.70

定格総荷重

14.90

定格総荷重

19.30

定格総荷重

23.60

定格総荷重

28.00

定格総荷重

12.00 9.00 7.002.50

14.15 12.00 9.00 7.003.00

10.20 9.90 8.60 7.00 5.00 3.503.50

7.75 7.85 7.55 7.00 5.00 3.504.00

6.55 6.25 6.20 6.90 5.00 3.504.50

5.15 5.15 5.70 5.00 3.505.00

4.35 4.30 4.80 4.90 3.505.50

3.65 3.70 4.10 4.30 3.506.00

2.70 2.70 3.05 3.20 3.357.00

1.95 1.95 2.35 2.50 2.658.00

1.65 1.40 1.80 1.95 2.109.00

1.00 1.40 1.60 1.7010.00

0.65 1.05 1.25 1.3511.00

0.40 0.75 0.95 1.0512.00

0.50 0.75 0.8513.00

0.35 0.55 0.6514.00

0.35 0.5015.00

16.00

（4.40m）

（8.60m）

(参考計算)

吊荷荷重=金網重量×3.3m×SL+フック重量

4.1kg/m2×3.3m×12.0m+100kg≒262.4kg
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 施 工 要 領 図 (2)

S=図示
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Ｒ８波土　日和佐上那賀線
美波・山河内　法面対策工事

（主）日和佐上那賀線

参考図
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 施 工 要 領 図 (3)
(5工区:落石防護工網)
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施工手順(案)

開口型落石防護網工

※施工に際しては時間通行規制を行う計画としている。
　また、施工手順や施工範囲は各種状況に応じて適宜変更すること。

7.測量、伐採、丁張

8.アンカー工・支柱建込
(支柱吊ロープで固定)

9.ロープ張設・金網設置
  ・金具類取付

3.アンカー設置

4.ロープ設置

5.部材取付

6.ロープ伏せ工　竣工

ロープ伏工

10.開口型落石防護網工
　　　　　竣工

2.伐採、丁張

1.準備工

11.工事竣工
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工事箇所

図面名

縮尺

会社名

事業者名

図面番号 /

徳島県美波県土整備事務所

海部郡美波町山河内

 施 工 要 領 図 (3)

S=1:200

施工手順図
S=1:200

7.測量、伐採、丁張

8.アンカー工・支柱建込
(支柱吊ロープで固定)

9.ロープ張設・金網設置
  ・金具類取付

10.開口型落石防護網工
　　　　　竣工

(支柱吊ロープで固定)

支柱建込位置、アンカー位置にマーキング
マーキングに基づき伐採
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転石
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Ｒ８波土　日和佐上那賀線
美波・山河内　法面対策工事

（主）日和佐上那賀線

参考図

アンカー工・支柱建込

ロープ張設・金網・金具類取付

アンカー工・支柱建込


